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Pracu tvori zavere¢na sprava projektu Cirkulator 2023, ktory sa realizoval v roku 2023
Studentmi ako seminarna praca z predmetu Tvorba marketingovo komunika¢nych projektov.
Projekt zacielil na obnovenie projektu Cirkulator, propagaciu katedry a oslavu jej vyrocia, ¢i
otestovanie schopnosti Studentov pri tvorbe takéhoto podujatia. Zameriaval sa na vytvorenie
sutaze pre stredné a vysoké Skoly v tvorbe nekomercnej a spolo¢nosti prinosnej reklame.
Stcast'ou projektu bola aj aktivita vytvorenia tricka pre Skolu, kedy Studenti mohli kreslit’
a vytvarat’ vlastné navrhy.

KTItacoveé pojmy: planovanie, implementacia, kontrola, projektovy manazment, marketingovo-
komunika¢ny projekt



UvOD

Tento projekt vznikol ako sucast predmetu ,, Tvorba marketingovo komunikacnych
projektov . Na zaciatku letného semestra 2023 sme dostali zadanie vytvorit’ podujatie s témou
sut'aze v oblasti reklamy. NaSou prvotnou motivaciou tak bolo zvladnut’ tento predmet.

Najprv sme nevedeli ako projekt bude presne vyzerat’ a skor sme prechadzali
brainstormingom. Prvotny obraz podujatia dal dokopy Jakub Sulak, ktory navrhoval podujatie
celkom inak:

Hlavny program: sutaz reklam/ propagacie produktu pre stredné skoly (zameranie na DOD
- potencidl prildkat novych Studentov) REPREZENTACIA SKOLY

Bola by dana téma alebo viastny vymysel (mozné aj obe kategorie)

Ziakov by hodnotili odbornici z nasej Skoly

Hlavny vitaz by mohol dostat’ moznost prijatia na Skolu bez prijimacich skusok. (Ostatné
ceny musime vymysliet)

Podstatou by bolo zaujat’ mladych pre nas odbor no zaroven ndjst niekoho, kto ma naozaj
"talent"

Vedlajsie ciele: oslava 20. vyrocia katedry (podakovanie predstavenstvu a rektorovi, kmkar
cake). Mini sutaz o nejaké ceny obchodov z promenady? (Oslovit skrz to obchody a fast foody)

Beseda so zaujimavymi ludmi v praxi ¢i Studentov (vybrat viacero, v pohode aj na dvoch
miestach) (mozny aj ludia z branze + influenceri) jednoducho aby téma bola zaujimava a
puitava (NAOZAJ PUTAVA)

Reprezentacia mesta Nitra, Promenady, ich obchodov

Hudba (mozno oslovit' katedru hudby a urobit im koncert - propagacia katedry hudby)

Katedra zZurnalistiky + Skolské radio + TV ak je nejakd (v klude mesta Nitra) - ich
propagacia a medidlne vystupy (mozné aj workshopy)

Katedra umenia? (Neviem ako sa vola presne - mozna vystava v hornom poschodi ako tam
aj teraz maji)

PRIESTORY: Promendda a okolie

SPOLUPRACA: KMKAR + dalsie katedry, Promendda a jej obchody, mesto Nitra, (Pridat
dalsich)

MODERATORI: (mozno niekto z nasho timu? Mozno niekto z oboru?)

PROGRAM: Odvijal by sa v zavislosti od cielovej skupiny. Ak by slo o stredoSkoldkov z
Nitry, program by sa mohol natiahnut' - mensi potencial. Ak by sme mali Studentov z celého
Slovenska - program musi byt kratsi kvoli doprave a pod. - vys$si potencial

(Toto je iba draft nie finalna verzia)

Rano - zahdjenie a privitanie
- kratsi program aby sme sa dockali vSetkych ucastnikov
- (Mozné doplnenie)
Doobedie - premietanie reklam / reprezentdicia produktov jednotlivych sutaziacich timov
¢i jednotlivcov
- beseda / workshop
Obed - obedova pauza (hudobné predstavenie)

Poobedie - beseda / workshop (zatial prebieha hodnotenie porotou)
- oslavenie vyrocia KMKAR (zatial’ iba ndpad)
- vwhodnotenie sutaze - (mozné doplnenie)
- zaver a ukoncenie programu



Toto bol aj prvotny plan naSej skupiny pri vytvarani projektu. Neskor sme vSak po rozhovore
s docentkou Jankovou a doktorkou Szaboovou zistili, ze projekt by bolo lepsie formulovat
a realizovat’ ako projekt Cirkulator. POvodny plan sme tak zavrhli a zacali sme pracovat’ na
novom. To ndm sposobilo vel’ky ¢asovy sklz, ktory sme vSak dohnali vd’aka tomu, ze Cirkuléator
uz mal vytvorenu svoju grafiku a celkovo brand design. Délezité pre nas bolo teda stanovit’
témy, uréit’ miesto podujatia a pod.

Po tychto bodoch sme sa vedeli presunut’ k téme $kol, ktoré sa budi moct’ zucastnit
a naslednému promovaniu podujatia ¢i podujatiu ako takému.

Riesitelia: Karolina Erneyova, Martina Domoni, Samuel Gulka, Emilia Palenikova, Alica
Hainova, Kristina Fabikova, Kristina Laucikova, Kristina Novakova, Veronika Micikova,
Matus Buransky, Erik Jozaf, Stefania Mocsiova, Ema Léziova, Ema Leginusova, Simona
Kereskényiova, Zuzana Harkabzova, Zuzana Vargova, Nina Misaniova, Hugo Harag, Mirjana
Galova, Natalia Stribulova, Linda Benckova



CIEL PROJEKTU

Hlavny cielom projektu bolo obnovenie medziniarodnej Studentskej sutaze
Cirkulator. Nakol'ko sa tito sut'az nejaky Cas neorganizovala, bolo potrebné ju obnovit.
Cirkulator je sucast'ou nasej katedry a Studentom umozioval ukazat’ svoju kreativitu a hlavne
spolupracu. Obnovenie tohto projektu by bolo prinosom pre katedru, ale zaroven aj pre jej
Studentov.

Dalsie ciele nadvizovali na ten hlavny.

Propagacia nasej katedry. Je dolezité zabezpecit’ aby bol o nasu katedru zaujem a hlavne
aby o nej studenti vedeli. Na Slovensku mame viacero univerzit, ktoré pontikaju podobny
Studijny plan a prave preto aj pomocou Cirkulatora sme sa posnazili ukdzat, co je prave na
KMKAR UKF zaujimavé. Tento ciel sme realizovali pomocou viacerych komunikaénych
kanalov. Vytvorili sme si Instagramovy ucet, ozivili sme starS$i Facebookovy ucet Cirkulatoru
a zacali sme pracovat na propagacii podujatia. Komunikaciu sme riesili aj s niektorymi
miestnymi médiami (toto vSetko je zhrnuté v ¢asti Medializacia).

Prildkanie novych Studentov. Tento ciel’ nadvézuje bezprostredne na ten predchadzajuci
aje jeho pokracovanim. Cielom propagacie je prilakat ludi, aby sa knam pridali.
Stredoskolskym Studentom sme tak ukazali nie len konkurenc¢né prostredie sut'aze, ale zaroven
zdzemie naSej katedry.

Spolupraca — praca na projekte. Nakol'ko cely projekt bol sucastou predmetu ,, Tvorba
marketingovo-komunikacnych projektov*, tak bolo nasou ulohou vytvorit’ funkény tim, ktory
projekt zrealizuje. Nasou tlohou bolo spolupracovat’ a Cirkulator davat’ dokopy. Zvolili sme si
svojho predsedu, ktory nasledne rozdelil tlohy, na ktorych sme pracovali. Podstatu toho celého
bolo, aby sme ukazali, ze vieme spolupracovat’ a nakol’ko vieme teoretické znalosti vyuzit
V praxi.

Oslava 20. vyrocia katedry. Cirkulator bol sticast'ou Festivalu reklamy a nas spolo¢ny ciel
bol oslavit’ okruhle jubileum katedry. NaSe podujatie sa tak zameriavalo aj na tuto Cast’. Nasi
navstevnici a sutaziaci mali moznost’ dozvediet’ sa informacie o katedre a v neskorsej Casti
programu sa sami mohli zapojit’ do oslavy. Pre priklad sme d’akovali viacerym hodnostarom
Univerzity Konstantina Filozofa ¢i krajali tortu. Treba vSak povedat, Ze celkovo sa podujatie
snazili vizualne pripominat’ oslavu.

SITUACNA ANALYZA

S — Dobry projektovy tim; zaujimavé ceny; odbornd znalost’ ucastnikov projektu; priestory na
vykon projektu; prepojenie viacej udalosti (20. vyrocie katedry, Cirkulator, nés projekt); projekt
je podporeny univerzitou;

W - prepojenie viacej udalosti (20. vyrocie katedry, Cirkulator, nas projekt); riziko netispesnosti
zapricinené absenciou praktickych skuisenosti t€astnikov projektu; Siroké zameranie projektu;
technické zabezpecenie;

O — Prildkanie novych Studentov; zvidite'nenie katedry; spolupraca s Promenédou; spolupraca
so Skolami zo zahranicia;

T - (Nitra neschvali peniaze) nedostatok penazi; nezdujem strednych §kol; datum udalosti;
nedostatok ¢asu; nezaujem médii a sponzorov;

Zainteresované Co o¢akavame my Co o¢akavaju oni Spdsob

skupiny* komunikacie

Stredné Skoly -zapojenie sa do projektu -propagovanie -mailom
strednych $kol -telefonicky




-propagovanie nasej katedry | -odmeny vo forme -osobné
ziakom diplomov pre ich stretnutie
ziakov?

Katedra(y) -pomoc pri realizacii a -zviditel'nenie -mailom
propagacii projektu katedry -telefonicky

-prildkanie -osobné
uchadzacov stretnutie

Sponzori -finan¢na pomoc pri -propagacia brandov | -mailom
realizécii projektu a produktov -telefonicky

- -osobné
stretnutie

UKF -vyuzitie univerzitnych -vytvorenie dobrého | -mailom
priestorov a techniky mena -telefonicky
-vyuzitie dohdd a vzt'ahov so | -prilakanie novych -osobné
sponzormi, ktoré UKF mé na | uchddzacov stretnutie
realizaciu projektu -

Média -propagaciu projektu -vytvorenie medialne | -mailom
-propagaciu univerzity, zaujimavého obsahu | -telefonicky
katedry, Studentov a - -osobné
strednych §kol stretnutie

Tabul'ka 1 Analyza zainteresovanych stran

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

STRATEGIA - podrobny opis — akymi aktivitami sa snaZite a ako dosiahnete ciele, ako
to bude prebiehat’

V sut'azi Cirkulator sa skupina zameriavala na vytvorenie sit'aze pre stredné a vysoké Skoly.
Studenti strednych a vysokych §kél mohli sutazit zvlast a pre obe skupiny boli uréené
kategorie, v ktorych sa mohli zapojit’. Prvou bola audiovizualna tvorba (nekomer¢na reklama)
s t¢tmami: fast fashion a nenavist’ vo¢i 'ud’om. Druhou bola tvorba printovej (nekomerénej)
reklamy na témy: rasizmus a klimatické zmeny. Pre Studentov vysokych $kol bola uréena iba
audiovizualna tvorba s témami: fast fashion a nenavist’ vo¢i Pud’om. Studenti si mohli vybrat’
iba jednu tému na spracovanie. Stredné aj vysoke Skoly, teda sut’aziacich, sme oslovovali najma

prostrednictvom mailovych sprav. Maily boli odosielané v nasledovnom poradi:

1. oznamenie o moznosti sa zapojit’ do sutaze + deadline.

2. upozornenie na potrebné odoslanie prac

3. predizenie deadlinu

4. pozvéanka na vyhodnotenie siitaze

+ tieto isté informacie boli odprezentované aj prostrednictvom nasSich socidlnych sieti.

Sutaziaci sa mohli prihlasit’ do 14. 4. 2023. Svoje prace museli nasledne poslat’ do 26. 4.
2023. Svoje vytvory zasielali na mailova adresu kmkar2021int@gmail.com. Projekty printovej



mailto:kmkar2021int@gmail.com

tvorby museli byt’ vo formate pdf a projekty audiovizualnej MP4/ MOV. Prace boli ohodnotené
vybranou porotou a dna 2. 5. 2023 bolo ich vyhodnotenie v priestoroch UKF Hospodar na
podujati Festival reklamy, ktorého sucast'ou bol aj Cirkulator.

Tato cast’ podujatia prebiehala v doobednych hodinach a jej sucastou bola aj jedna aktivita:
mal’ovanie na tricko s témou: Navrh nového merchu pre strednu skolu.

V ramci medializécie podujatia a propagacie katedry sme oslovili lokdlne média a zaroven
aj soc. siete nasej katedry, ktoré nam nase informacné prispevky ¢i tlacové spravy prezdiel’ali.
Celkovu spravu medializacie rozpisujeme v Casti Medializacia.

Parametre sut’aze Cirkulator
Typ programu: stat’az

Cielova skupina:  Studenti strednych a vysokych §kol

Datum podujatia: 2. 5. 2023

Priestory: UKF Hospodar

Deadline nahlasenia sa: 14. 4. 2023

Deadline zaslania prac: 26. 4. 2023

Kategorie stitaze: audiovizualna a printova tvorba

Témy v jednotlivych kategoriach:
¢ (audiovizualna tvorba) fast fashion/ nenavist’ vo¢i Pud’om
e (printova tvorba) rasizmus/ klimatické zmeny

Oslovenie $kol: stredné Skoly v Nitre + niektoré z nasich strednych $kél, vysoké Skoly,
ktoré spolupracujia s UKF

Oslovenie sponzorov: vsetkych, ¢o sa bude dat’

Veci, ktoré potrebujeme zohnat’: tricka na aktivitu, ceny do stut’aze

PROJEKTOVY TiM - PERSONALNA MATICA

Projektovy tim bol zostaveny po vol'be veduceho projektu. Vedicim sa stal Jakub Sulak,
ktory nasledne vytvoril skupiny, ktoré boli pre projekt dolezité. Do jednotlivych skupin sa
¢lenovia timu dobrovol'ne nahlésili. Treba povedat’, Ze na zaciatku bola eSte jedna skupina
V ramci copywritingu, ale ti veduci projektu zrusil, nakol’ko copywrighting rieSila Karolina
Erneyova. Dovodom bola jej dokladnost a §ikovnost vtejto oblasti.  Clenky
copywrightingového timu Simona Kereskényiova a Ema Leginusova tak boli preradené do timu
komunikdacie so sponzormi a Skolami. Po stanoveni jednotlivych skupin mali ich ¢lenovia za
ulohu vybrat’ si jednu zodpovednu osobu, ktord bude zodpovedat’ za ich skupinu. Na zaklade
tohto postupu mozno uviest’ nasledovnu tabul’ku projektového timu.

Aktivity Podrobny opis Zodpovedna | SpoluriesSitelia Meratel’né
uloh osoba vystupy




Vedenie Zadavanie loh, | Jakub Sulak Karolina Erneyova, Uspesné
projektu dohliadanie na ich Martina Domoni prebehnutie
plnenie,  tvorba projektu
a vedenie
projektu
Graficka Vytvaranie Hugo Harag Stefania Mocsiova, Spracovanie
praca grafiky pre Matas$ Buransky vietkych
podujatie grafickych
a grafické podkladov, tak
spracovanie pre ako bolo
soc. siete potrebné.
Tieto vystupy
je mozné
vidiet aj na
nasich soc.
siet’ach.
Komunikéacia | Uverejiiovanie Alica Hainova | Zuzana Harkabuzova, | Uspesné
cez soc. siete | prispevkov na soc. Zuzana Vargova, rozbehnutie
siete V ramci Emilia Palenikova, na¢ho
komunikacie Nina Misaniova instagramu.
a propagacie Ozivenie
celého podujatia Facebookovej
stranky
Cirkulatoru.
Spoluprdca so
soc. sietami
Skoly.
Komunikacia | Oslovovanie §kol | Karolina Kristina Laucikova, Vybavenie
SO sponzormi | Vrameci  sut’aze. | Erneyova Kristina Novakova, sponzorov,
a Skolami Oslovovanie Kristina Fabikova, cien
spolo¢nosti Alica Hainova, a obcerstvenie
V ramci Emilia Palenikova, na podujatie.
spoluprice Ema Leginusova, Zabezpedenie
a sponzors.tvz.i pre E_ma Loziova, sutasiacich
nase podujatie Simona ich  aktivnei
Kereskényiova, ?VIC . 2 i V.J
Mirjana Galova, ucasti v sutazi.
Natalia Stribulova,
Samuel Gulka,
Linda Benckova
Zabezpecenie | Zabezpecenie Jakub Sulak Erik Jozaf, Matus | Zabezpecenie
techniky zvukovej techniky Buransky techniky nie

pre cely festival
reklamy +
zabezpecenie
vizualneho
zaznamu

len pre projekt
Cirkulator ale
aj pre cely
festival
reklamy.




Aktivita  — | Ziskanie Samuel Gulka, Vybavenie
mal’ovanie potrebnych Emilia Palenikova, triciek pre
na tricka | materialov na Alica Hainova, aktivitu
(priamo  na | samotnu Kristina Fabikova s pomocou
podujati) realizaciu aktivity docentky
a zaroven S prostriedkami Jankovej.
organizovanie pomohla docentka Sprévna
tejto aktivity Jankova koordinacia
a spoluziacka o
Katarina Rosikova ak,tIVIty .
priamo pocas
podujatia.

Tabulka 2 projektovy tim

CASOVY PLAN

Casovy plan bol rozvrhnuty na takmer kazdy defi v tyzdni podas celého obdobia pripravy
Cirkulatoru. Ulohy na kazdy tyzdeii vedici projektu uréoval vzdy v pondelok a splnit’ ich bolo
potrebné do d’alSieho pondelku. Vynimkou boli tlohy, ktoré bolo potrebné spracovat’ skor alebo
ich realizacia prebiehala dlhodobo. Dole mame uvedeny Ganttov diagram pre podujatie
Cirkulator, ktory pre nadu skupinu vytvoril Jakub Sulék. Ide o struény rozpis iloh na jednotlivé
tyzdne. Zamerom bolo sprehl’adnit’ tilohy a celkovu pracu nasho timu.

" Tabulka 3 Ganttov Diagram Cirkulator

ROZPOCET

Rozpocet pre toto podujatie sme nemali zadefinovany. Nakol’ko nasi sponzori nechceli
alebo nemali mozZnost’ darovat’ ndm finan¢né Ciastky. Vel'a veci na nasom podujati tak bolo
nadobudnutych sponzorsky a to napriklad: dary do sut'aze, obCerstvenie, fotomat a pod. Jedinou
finan¢nou cCiastkou, ktori sme dostali darom bola hodnota 50 eur od jedného rodinného
prislusnika jednej z naSich rieSiteliek.

PLAN RIADENIA RIZIK

Na§ plan riadenia rizik zahriiuje definiciu, predvidanie, sledovanie a obmedzovanie
dosledkov vzniku rizikovych udalosti. PocCas realizacie projektu sme sa snazili predvidat
rizikové udalosti. Tie rizikové udalosti, ktoré sme mohli ovplyvnit, sme aj ovplyvnili, v
niektorych pripadoch sme riziko uplne odstranili. V budicnosti by sme ale mali zlepSit’ pripravu
scenarov na minimalizaciu a zvladnutie negativnych dosledkov rizikovych udalosti. UZ od
zaCiatku pocitat’ so vSetkymi moZnymi rizikami a ku kazdému mat’ pripraventt vhodnu
alternativu. Kazdy projekt je ale jedine¢ny a preto nie je mozné pripravit’ univerzalny zoznam
moznych rizik. V naSom projekte ispeSnost’ alebo netspesnost’ v znacnej miere zavisela od



Pudi, ktori ho realizovali a od ich vzijomnych vztahov. Z praxe sme zistili, ze Cast
projektovych rizik stviselo aj s 'udskym faktorom.

Obraz 1: Planovanie rizik projektu

Riziko spojené
S nedostato¢nym ¢asom na
prihlasenie.

Je mozné odstranit’ priciny jej vzniku?

Vyradit’ si ¢asovy
priestor na prediZenie

terminu na prihlasenie.

Bol plan tspesny? St pric¢iny vzniku odstranené?

— T

r

Ano Nie

Obraz 2: Planovanie rizik projektu

Riziko spojené s neziicastnenim
nominovanych na vyhodnocovani.

Je mozné odstranit’ pri¢iny jej vzniku?

Ano Nie



0 ucasti od
nominovanych.

Vyziadat’ si potvrdenie

Bol plan Gspesny? Su priciny vzniku odstranené?

/

Ano

T~

HODNOTENIE ROJEKTU

Hodnotenie je integralnou sucastou nasho projektu. Realizacia projektu, riadenie
nakladov, ¢asu a kvality bola Uzko spidta s kontrolou. Hodnotenie na tejto rovni sme
uskutoénovali pocas realizacie projektu. To, ze sme dosiahli vysledok projektu sme sa
dozvedeli hned” po ukonceni projektu a to tak, ze sa podujatie podarilo uskutocnit’. Teda, ze
prebehlo, takmer presne podl'a planu. Toto hodnotenie suvisi s planovanim projektu, lebo uz v
procese planovania sme rozhodli o naSich krokoch. Na tejto Grovni sme sa dozvedeli, Ze sme
sa rozhodli pre spravnu alternativu projektu. Tretim bodom je strategicka troven. Projektom
sme sa snazili zviditel'nit’ katedru a zvysit’ povedomie o nasej fakulte na strednych skolach, ¢o
sa nam v kone¢nom ddsledku podarilo.

Nominovani potvrdili
ucast’, no napriek tomu sa
nie vsetci dostavili. (S
tymto rizikom sme
nepocitali, preto sme
nemali pripraveny scenar
pre takuto situaciu.)

Zoznam ciel’ov

Uspesnost’ ciel’ov

Komplikacie pri
plneni ciePov

Skusenosti do
budiacna

1. Obnovenie
medzinarodnej sut’aze
Cirkulator.

Obnovenie sut'aze bolo
uspesné. Zapojilo sa .....
skol.

Prvotné nepochopenie
zadania, zdrzalo
zaCiatok realizacie
projektu.

Vzdy si vytvorit’ Casovu
rezervu, jasne si
stanovit’ ciele a zadania
projektu, hned’ na

Printova nekomer¢na
reklama pre stredné
Skoly — reSpekt

a klimatické zmeny.
Audiovizualna
nekomercna reklama
pre vysoké Skoly — fast
fashion.

tykala ekologie. Preto
nebol pri vybere
kategorii a tém ziaden
problém.

zaCiatku.
2. Vymyslenie tém a Vymysleli sa dve Na zaciatku sme dostali | Na zvolenie
katego6rii na sutaz. kategorie s témami: zadanie, aby sa sut'az konkrétnych tém,

potrebujeme poznat’
problematiku

a aktualnost’ tém vo
svete.

3. Vytvorenie
socialnych sieti.

Vytvoril sa novy
instagramovy ucet

S nazvom
@cirkulator_ukf.
Dostali sme pristup na

Komplikacie nastali pri
dlhom ziskavani
pristupu k starym
kontam na socialnych
sietach. Nakoniec sa

Do buducna si treba
dopredu ur¢it’ a vytvorit’
presnu kostru toho, aké
prispevky sa na
socialnych sietach buda
pridavat’.




stary facebookovy ucet,
ktory sme obnovili.

nevytvaral Gcet na
TikToku.

4. Komunikacia so
strednymi a vysokymi
Skolami

Komunikovali sme cez
e-maily. Dokopy sa
zapojilo 50 Studentov,
z toho 11

Niektoré skoly potvrdili
svoju ucast’ na
vyhodnotenti, ale
nezucastnili sa.

Je potrebné poistit’ sa
voci takymto situaciam
napr. viacerymi
variantami scenarov.

vysokoskolakov a 39 Mat vytvoreny aj plan
stredoskolakov. B.
6. Vyzbieranie prac od | Vyzbieralo sa dokopy Pri vyhodnoteni prac, Mohla by to vyriesit
Studentov. 20 prac, z toho 6 bolo neboli uvedené mena generalka podujatia,
vyhernych. autorov. den pred tym.

7. Oslovenie
potencionalnych
Sponzorov.

Oslovili sme vyse 100
sponzorov. Z toho nas
oficialne
zasponzorovalo 34
organizacii a podnikov.

Obe skupiny oslovili
toho istého sponzora.
Ked’ ani jedna skupina
neodpisala na ponuku
spoluprace.

Musime pocitat’ aj
ludskymi chybami,
kontrolovat’ sa
navzajom

a komunikovat’ medzi
sebou.

8. Vybavenie miestnosti

Ziskanie miestnosti S-8
a S-7 na Drazovskej 2.

Prvotna vol'ba bola
galéria, ktora bola
obsadenad, preto sa
musela narychlo hl'adat’
nova nahrada miestnosti

Miesto podujatia zacat’
vybavovat’ hned’ po
stanoveni pevného
terminu.

9. Vybavovanie cien
pre vyhercov.

Na podujatie sme sa
snazili ceny ziskavat’
najma prostrednictvom
sponzorov. Co sa nam
aj podarilo.

Ceny neboli az tak
zaujimavé ako by
mohli.

V buducnosti by sme sa
urcite zamerali na
vybavenie cien, ktoré
by mohli prilakat’ viac
sut’aziacich.

10. Zaobstaranie
techniky, ozvucenia a
priameho prenosu.

Zvukovu techniku sa
podarilo jednoducho
zapozicat

Vv Studentskom centre
a Co viac ziskali sme aj
moznost’ nakratenia
podujatia
profesionalnou
kamerou. To zabezpecil
Ing. Mancir

z medialneho centra
UKF.

Ohrozenim v tomto
pripade bol priamy
prenos, ktory sme
prvotne riesili s Ing.
Mancirom. Nakol'ko
tento online prenos
nebol riadne
promovany na soc.
siet’ach, tak bol
zruseny.

Pri organizovani
podujatia je potrebné
rieSit’ zabezpecCenie
techniky ¢im skor,
nakol'’ko méze byt
zabookovand. V pripade
zivého prenosu, treba
davat’ dopredu vediet,
ze nejaky bude.

11. Vybavenie
ostatnych predmetov
pre realizaciu podujatia.

Nasa katedra
zabezpecila tricka pre
aktivitu. Vsetky d’alSie
potrebné predmety
zabezpecili sponzori.

Neistota vo financiach,
ktora nas obmedzovala
Vv priprave podujatia.

Vzdy si stanovit’
konkrétny rozpocet,
pripadné alternativy.

Tabul’ka 4 Stanovené ciele a ich tspesnost’




REALIZACIA
Povodny ¢asovy harmonogram programu bol nasledovny:
,,09:30 —10:00 — zahdjenie podujatia

10:05 — 11:00 — SS prdce odprezentovanie + ndsledné odovzdanie cien
(ukazka prace, Koprdovo okomentovanie, otazky od Kamily na Studentov)
11:00 - 11:30 — VS prace odprezentovanie + nasledné odovzdanie cien
11:30 - 12:00 - aktivita

12:00 + Druha skupina “

Od tychto casov sme sa pri realizacii projektu odrazali. V denn podujatia vSak prislo
k jednému z moznych ohrozeni. Na miesto pri§lo prili§ malo stt'aZiacich a teda ¢as ureny na
prezentovanie prac sutaziacich zo strednych §kol sa vyrazne znizil. To spdsobilo, ze hlavna
Cast’ nasho programu skoncila skor takmer o hodinu. Kolegovia zo skupiny Festivalu reklamy
vSak pre nase podujatie vybavili doplnkovy program v podobe prednasky od spoluziakov
z vysSieho ro¢nika. Konkrétne i$lo o Luciu Hasprovu a Patrika Belovica. Toto ndm pomohlo
program dostat’ naspat’ do ¢asového ramcu, ktory sme si predtym vytvorili.

Nésledne po Casti sit'aze nasledovala naSa aktivita, ktord priniesla vyborny vysledok.
Navstevnici si mohli malovat’ na tricka a vytvarat’ tak tricko pre Skolu. Navstevnikom sa to
natol’ko pacilo, Ze sme spotrebovali vSetky tricka. Tato aktivita pokracovala aj po 12:00 a teda
aj pocas programu Festivalu reklamy.

Je potrebné spomenut’, Ze pocas celého podujatia sme spolupracovali aj so Studentmi
externého Stadia, ktori na mieste prevadzkovali ¢asovu kapsulu. Teda aktivitu, kde ste mohli
zodpovedat’ ich otazky a zaroven zanechat’ odkaz pre buducu generaciu KMKAR. Ich aktivita
dobre dopliiala ¢as pauzy.

Pre medializaciu naSho projektu sme sa z pociatku rozhodli vyuZit’ socialne siete a to najma
Ingstagram a Facebook.

Instagram: https://www.instagram.com/cirkulator_ukf/

Facebook: https://www.facebook.com/cirkulator?locale=fr CA

Facebookovy ucet podujati Cirkulator bol uz zabehnuty a tak sme sa rozhodli na tomto tucte
aj pokracovat’. Co sa tyka dosahu tejto siete, ¢isla neboli aZ tak priaznivé. Najviac padivym
prispevkom bol hned’ prvy s plagatom o naSom podujati. Ten ziskal najviac reakcii v pocet 28
a jedno zdiel'anie. Pri ostatnych tieto ¢isla nedosahuju ani hodnotu ¢isla 5. Na Facebooku sme
uverejnili celkovo 5 prispevkov ato v tomto poradi: Oznamenie o podujati, opis podujatia
a podmienky sttaze, prispevok od Nitraden, prediZenie deadlinu a odpocet 10 dni do akcie.

V pripade Instagramu sme zacinali od zaciatku. Vytvorili sme si novy Ucet, ktory dosiahol
pocet 115-tich sledovatel'ov. Na Instagrame bolo uverejnenych dokopy 9 stalych prispevkov.
Poradie a obsah su identicky s tym facebookovym. Instagram vsak bol obohateny o d’alSie 3
prispevky, ktoré tvorili fotky po podujati a jeden vystup v RadioVNitre. Na Instagrame sme
tiez pridavali pribehy, ktoré st podla pravidiel Instagramu dostupné 24h. Tuto funkciu sme
aktivne vyuzivali aj pocas celého podujatia.

Pridavnou socialnou sietou bol TikTok, na ktorom boli pridané Styri prispevky. Jednalo sa
0 Styri 15 sekundové vided. Prvé tri mali za ulohu prilakat’ stitaziacich na podujatie a posledné
bolo video s kratkym zostrihom po podujati.



https://www.instagram.com/cirkulator_ukf/
https://www.facebook.com/cirkulator?locale=fr_CA

TikTok: https://www.tiktok.com/@cirkulator ukf? t=8bi94p8nfIm& r=1

Fotograficky zaznam z podujatia, vytvarali ¢lenovia skupiny Cirkulator, ale aj skupiny
Festival reklamy. V ramci skupiny Cirkulator, tito uloha pripadla Hugovi Haragovi, ktory
fotografie vytvaral pomocou profesionalneho =zariadenie. Pomohli mu aj spoluziacky
Z pracovnej skupiny socialnych sieti, ktoré vytvorené vided ¢i fotografie pridavali uz na
spominany Instagram. Fotografie, ktoré¢ sa podarilo vytvorit mozete néjst’ na nizsie uvedenom
linku.

Foto:https://drive.google.com/drive/folders/121plelQm-
Ytk7wjYDom73aKWIpZ_deZ2n?usp=drive_link

Priebeh celého podujatia nam pomohol zaznamenat’ pomocou kamery Ing. Mancir z katedry
zurnalistiky a novych médii. Ten priamo na podujati nakrucal a vysledny nezostrihany material
nam poskytol kratko po podujati. Nasledne Hugo Harag, ¢len pracovnej skupiny grafika, video
zostrihal do kratkeho propaga¢ného videa, ktoré viete ndjst’ na nizSie uvedenom linku.

Video:https://drive.google.com/file/d/1ppjWCme3U1073XVyM2v1JR8SIKNnNxrrl/vie

w

MEDIALIZACIA

Medializacia podujatia Cirkuldtor sa zacala 12. 04. 2023 — postom 0 obnoveni sut'aze.
Medializovanie prebichalo na socialnych sietach Instagram, Facebook a Tik Tok.
Spolupracovali sme s internetovym dennikom Nitra Den, ktory zverejnil PR ¢lanok o podujati
a tlatovl spravu o podujati Cirkulatora. VSetky posty a stories pred, pocas a po podujati st
zaznamenan¢ v tabulke nizsie.

1. PR ¢lanok na webe nitraden.sk : https:/nitraden.sk/sutaz-cirkulator-sa-opat-vracia-do-
priestorov-ukf-tentokrat-ako-sucast-festivalu-reklamy/

2. Tlacova sprava na webe nitraden.sk : https:/nitraden.sk/do-priestorov-katedry-
masmedialnej-komunikacie-a-reklamy-na-univerzite-konstantina-filozofa-zavital-1-
rocnik-festivalu-reklamy/

3. Rozhovor v radiu Radio V Nitre. V ramci jednej hodiny nés reprezentovali spoluziaci
Jakub Sulak a Sotia Holetkova, ktory boli vedici oboch skupin a rozpravali &i uz
o samotnom podujati ako aj o naSom Studijnom programe

4. Aktivita na socialnych sietach — Instagram, Facebook
- Predprojektové posty

e 12.04. informacny post o obnove sutaze Cirkulator
e 18.04. program Cirkulatora a informacia o poobednych prezentaciach

a workshope

21.04. informa&ny post o prediZeni deadlinu na prihlasenie sa do sttaze

22.04. odpocitavanie do dna sutaze 10 dni

27.04. post o ukonceni prihlasovania

30.04. podrobny post s ¢asovym harmonogram stt'aze

- Predprojektova stories

e 13.04. zdielanie postu Festivalu reklamy

22.04. post s odkazom na TikTok Cirkulatoru

26.04. zdiel'anie postu o ¢asovej kapsule

27.04. zdiel'anie postu Festivalu reklamy o zacati registracii na workshop Lukasa

Lukonica

28.04. zdiel'anie postu Festivalu reklamy o adrese podujatia



https://www.tiktok.com/@cirkulator_ukf?_t=8bi94p8nf9m&_r=1
https://drive.google.com/file/d/1ppjWCme3U1o73XVyM2v1JR8S9KNnxrr1/view
https://drive.google.com/file/d/1ppjWCme3U1o73XVyM2v1JR8S9KNnxrr1/view
https://nitraden.sk/sutaz-cirkulator-sa-opat-vracia-do-priestorov-ukf-tentokrat-ako-sucast-festivalu-reklamy/
https://nitraden.sk/sutaz-cirkulator-sa-opat-vracia-do-priestorov-ukf-tentokrat-ako-sucast-festivalu-reklamy/
https://nitraden.sk/do-priestorov-katedry-masmedialnej-komunikacie-a-reklamy-na-univerzite-konstantina-filozofa-zavital-1-rocnik-festivalu-reklamy/
https://nitraden.sk/do-priestorov-katedry-masmedialnej-komunikacie-a-reklamy-na-univerzite-konstantina-filozofa-zavital-1-rocnik-festivalu-reklamy/
https://nitraden.sk/do-priestorov-katedry-masmedialnej-komunikacie-a-reklamy-na-univerzite-konstantina-filozofa-zavital-1-rocnik-festivalu-reklamy/

Pocas podujatia
o  02.05. pridavanie stories poCas sutaze > sponzori jedlo a pitie, prace Studentov
KMKaR, prezentovanie foto steny (20. vyroCie katedry), zvlast' story pre
@spolocenska.terapia, zvlast story pre La Donuteria Nitra, odovzdavanie cien
(zvlast kazdé umiestnenie), sponzori vsetci spolu, Fotomat 20, aktivita malovanie
na tricka, prezentacie zo Spoznaj tych, ktori tvoria reklamu, krajanie torty pAnom
prof. PhDr. Gerom, CSc., G&astnici aktivity malovanie na tri¢ka na kvize SP UKF
Posty po podujati
e 17.05. zdielanie fotiek z casti Cirkulator
e 19.05. zdielanie fotiek z aktivity mal'ovanie na tricka
e 26.05. zdielanie fotky veducich projektov z rozhovoru v Radio v Nitre
Stories po podujati
e 04.05. zdiel'anie postu Festivalu reklamy o sponzoroch
e 23.05. zdielanie tlaCovej spravy o podujati v Nitra Den

Predprojektové posty
12.04. Informacny post o obnove sutaze Cirkulator
18.04 Program Cirkulatora a informécia o poobednych
o prezentaciach a workshope
Informaény post o predizeni deadlinu na
21.04. S o
prihlasenie do sutaze
22.04. Odpocitavanie do sutaze 10 dni
27.04. Post 0 ukonceni prihlasovania
30.04. Podrobny post s Casovym harmonogram sut'aze
Predprojektova stories
13.04. Zdielanie postu Festivalu reklamy
22.04. Post s odkazom na TikTok Cirkulatoru
26.04. Zdielanie postu o Casovej kapsule
27.04. Zdiel'anie postu Festivalu reklamy o zacati
registracii na workshop Lukasa Lukonica
28.04. Zdiel'anie postu Festivalu reklamy 0 adrese

podujatia

Pocas podujatia

02.05. Pridavanie stories pocas sutaze = Sponzori
jedlo a pitie, prace studentov KMKaR,
prezentovanie foto steny (20. vyrocie katedry),
zv1ast’ story pre @spolocenska.terapia, zvlast
story pre La Donuteria Nitra, odovzdavanie cien
(zv1ast kazdé umiestnenie), sponzori vsetci
spolu, Fotomat 20, aktivita malovanie na tricka,
prezentacie zo Spoznaj tych, ktori tvoria
reklamu, krajanie torty panom prof. PhDr.
Stefanom Gerom, CSc., ucastnici aktivity
mal'ovanie na tri¢ka na kvize SP UKF

Posty po podujati




17.05. Zdiel'anie fotiek z Casti Cirkulator

19.05. Zdiel'anie fotiek z aktivity malovanie na tri¢kd
26.05. Zdiel'anie fotky veducich projektov z rozhovoru
v Radio v Nitre

Stories po podujati

04.05. Zdielanie postu Festivalu reklamy o sponzoroch
23.05. Zdiel'anie tlaCovej spravy o podujati v Nitra Denl
26.05. Zdielanie fotky a odkazu na vypocutie

rozhovoru v Radio v Nitre

HODNOTENIE PROJEKTU

Stanovené ciele

Obnovenie medzinarodnej Studentskej Projekt Cirkulator sa podarilo uspeSne

sut’aze Cirkulator obnovit’.

Propagacia nasej katedry Nakol'ko sme oslovili viacero médii a §kol,
mozeme povazovat tento ciel’ za splneny.

Prilakanie novych Studentov Nakolko sutaziaci boli najméd Studenti

druhého a treticho ro¢nika strednych $kol,
nevieme z istotou potvrdit’ ani vyvratit’ tento
ciel.

Spolupraca — praca na projekte Spolupraca apraca vtime pri organizacii
podujatia ako prax bola hlavnou podstatou
celého predmetu a podarilo sa dokazat’, ze
vieme spolupracovat’ a tvorit tak celkom
uspesny projekt.

Oslava 20. vyrocdia katedry Nakol'ko Cirkulator bol sucastou podujatia
Festival reklamy aako taky sa mal niest’
V téme oslave, vieme povedat’, Ze sa podarilo
splnit’ i tento ciel. MozZno to vidiet' aj vo
fotodokumentécii.

Podujatie aj napriek niekol’kym nepriaznivym faktorom, ako bol chaoticky zaciatok
pripravného procesu ¢i nedostatok sut'aziacich priamo na mieste podujatia, dopadlo dobre.
Pocas procesu organizacie alebo priebehu podujatia sa nas tim dokdzal vysporiadat’ s viacerymi
prekazkami a to aj vd’aka docentke Jankovej a doktorke Szaboovej. Jednym z prijemnejSich
vysledkov pre nas tim bola skutoc¢nost’, ze aj pedagogicka obec a hostia z vyssicho vedenia
Skoly si dokézali podujatie uzit' a zabavit’ sa. Medzi tie formalnejSie Uspechy treba uviest’, Ze
do sut’aze sa zapojilo az 50 Studentov, €o nie je malé Cislo. Pre zhrnutie je mozné povedat’, ze
sa nam podarilo splnit’ naSe ciele a tiez prildkat’ v ramci podujatia pozornost’ ¢i uz Studentov
ale aj lokdlnych médii. Avsak je nutné podotknut’, Ze potencial podujatia nebol vyuzity na 100%
a moznost propagovat’ podujatie aj vo vacSich médidch nam plne usla. Zarovenn za minus
povazujeme neustrazenie si Uplnej ti€asti sut'aziacich na nasom podujati.

V ramci médii sme spolupracovali s online dennikom nitraden.sk ale aj s lokalnym radiom
Réadio V Nitre. V nitraden.sk nam vysli dva ¢lanky. V ramci Radio V Nitre nas reprezentovali
spoluziaci Jakub Sulak a Sotia Hole¢kova, ktory boli vedici oboch skupin a rozpravali nielen



0 samotnom podujati ale aj 0 naSom S$tudijnom programe. To mozno povazovat za plus,
nakol’ko sme tak posluchaCov oboznamili, ¢o na Skole robime a tvorime.

Pocas projektu sme spolupracovali aj s Turistickym informa¢nym centrom mesta Nitra,
ktory nam poskytol svoje priestory aj na dodato¢né odprezentovanie projektu Cirkulator a
sttaznych prac v ich priestoroch. Prezentacia sa uskutoc¢nila 17. 6. 2023. Zaroven nam prejavili
ochotu spolupracovat’ na spolo¢nych projektoch aj v buducnosti.



ZAVER

Projekt Cirkulator ako hlavna Cast’ predmetu ,,tvorba marketingovo-komunikacnych
projektov “ priniesla moznost’ nahliadnut’ do prostredia praxe. Nas tim tak dostal dobrt moznost’
vyuzit' znalosti nadobudnuté pocas Studia. Pri organizécii projektu sme zistili ako spravne
a efektivne spolupracovat’. Delenie I'udi do jednotlivych skupin nam ukazalo, kto sa na ¢o hodi.
Organizovanie projektu nam prinieslo viaceré skiisenosti a moznost’ organizovat’ toto podujatie
aj v d’alsich rokoch.



